Framdriftsplan

Framdriftsplan/prosjektplan - oppgradering og implementering av Elements

Nr	Milepæl	Ansvar	Sept			Oktober				November					Desember				Januar				2022
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	
1	Avslutte saker i ePhorte	Arkivarar																					
2	Kartlegge status i dag (rutinar og oppsett)	SIKRI																					
3	Etablere teknisk miljø	SIKRI																					
4	Konfigurere mal databasen for tre kommunar	FK/PL																					
5	Opplæring systemansvarlege	FK																					
6	Kopiere malbasen til tre lokale databasar	SIKRI																					
7	Konfigurere lokal database	FK/PM																					
9	Opplæring arkivarer og funksjonstest	FK/arkivarar																					
10	Opplæring superbrukar og funksjonstest	FK/superbrukarar																					
11	Opplæring møtebehandling og funksjonstest	FK/US																					
12	Kopiering av kursbase til produksjon	SIKRI																					
13	Ny funksjonstesting - justering	Superbrukarar																					
14	Intern opplæring SBH/LD	Arkivleiar													?	?			?				
15	Produksjon arkiv/postmottak	Arkiv																					
16	Produksjon sakshandsamarar	SBH																					
17	Elements publikum	FK/PM																					
18	Integrasjonar	SIKRI/PM/3. part																					
19	Helsesjekk	SIKRI/PM																					Q2
20	Arkivuttrekk og migrering	SIKRI/VTDS																					Q2-Q3
21	SØK+	SIKRI/PM																					Q2-Q3

JOLEFERIE

FK= Fagkonsulent
PM=Prosjektmedarbeidar
US=Utvalssekretær
PL=Prosjektleiar
SBH=Sakshandsamar

Mørke blått = intensiv testing av systemet
Gradert blått = testing fortløpande ved feilretting